

Документ доступен для скачивания  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 15.06.2026 08:17:52  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b547d998099d3d6b1dcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине  
**Особенности реализации программного и проектного подходов в органах власти,**  
**3 семестр**

Код, направление подготовки	41.04.04 Политология
Направленность (профиль)	Государственная политика и управление
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Политологии философии
Выпускающая кафедра	Политологии философии

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Одиночный выбор):  Государственная программа Российской Федерации – это:	а) документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной	Низкий

			<p>безопасности Российской Федерации;</p> <p>б) стратегический документ, содержащий комплекс мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере безопасности Российской Федерации;</p> <p>в) документ оперативного планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам;</p> <p>г) документ тактического управления, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам</p>	
2.	<p>УК-2.1</p> <p>УК-2.2</p> <p>УК-2.3</p> <p>УК-2.4</p> <p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p>	<p>Дополните, впишите недостающее слово на месте пропуска (Выбор пропущенных слов):</p> <p>Цель проекта – это утверждение,</p>	<p>а) доходы;</p> <p>б) общие результаты;</p> <p>в) населением автономного округа;</p> <p>г) затраты;</p> <p>д) мероприятия</p>	Средний

		формулирующее (...), которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта.		
3.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Одиночный выбор):  Программно-целевой метод планирования и управления – это:	а) статистическая оценка, используемая для выяснения влияния независимых переменных, значения которых известны, на искомую величину; б) метод, при котором цели плана увязываются с ресурсами с помощью программ; в) программный подход управления независимых переменных; г) метод целеполагания, используемый для выяснения искомой величины	Низкий
4.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Дополните, впишите недостающее слово на месте пропуска (Выбор пропущенных слов):  Веха – это знаковое событие в реализации проекта, которое используется для (...) за ходом его реализации:	а) наблюдения; б) продвижения; в) контроля; г) завершения	Низкий
5.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Всё или ничего):  Реализация проекта – это:	а) создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период; б) наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта; в) комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые	Средний

			направлены на достижение его целей; г) воздействие на прогресс проекта	
6.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Всё или ничего):  Проект отличается от процессной деятельности тем, что:	а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты; б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей; в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания; г) проект, как и программа имеют начало, но не имеют завершения	Средний
7.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Одиночный выбор):  Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?	а) проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям; б) составление перечня недоработок и отклонений; в) промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов; г) наблюдение за процессом	Средний
8.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Одиночный выбор):  Участники проекта – это:	а) потребители, для которых предназначался реализуемый проект; б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда; в) физические и	Низкий

			юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы, могут быть затронуты в ходе выполнения проекта; г) стейкхолдеры и учредители	
9.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выбери правильный вариант ответа (Одиночный выбор):  Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:	а) объявляется окончание выполнения проекта; б) санкционируется начало проекта; в) утверждается укрупненный проектный план; г) запускает производственный процесс	Средний
10.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Дополните, впишите недостающее слово на месте пропуска (Выбор пропущенных слов):  К предметной области проекта относятся (...) проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта.	а) сегменты; б) объемы; в) направления; г) организация	Низкий
11.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Дополните, впишите недостающее слово на месте пропуска (Выбор пропущенных слов):  Структурная декомпозиция проекта – это наглядное изображение в виде графиков и схем всей (...) структуры работ проекта.	а) иерархической; б) плоской; в) простой; г) команды	Средний

12.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Установите соответствие:  Наибольшее влияние на проект оказывают:	а) экономические и правовые факторы; б) политические и экономические факторы; в) культурно-социальные факторы; г) экологические факторы и инфраструктура	Средний
13.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выберите все правильные ответы (Множественный выбор):  Руководящие принципы внедрения проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации включают в себя:	а) использование лучшего отечественного и зарубежного опыта управления проектами; б) поэтапная детализация требований к проектам и контроль их удовлетворения; в) приверженность качественному изменению существующей системы государственного управления; г) внедрения лучших зарубежных практик, заимствование технологий и кадров	Высокий
14.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Числовой ответ:  Правительством РФ принят Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ – постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № ... «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных	а) 588; б) 120; в) 68; г) 697	Средний

		программ Российской Федерации».		
15.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выберите все правильные ответы (Множественный выбор):  Окружение проекта – это:	а) местоположение реализации проекта и близлежащие районы; б) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые; в) способствуют или мешают достижению цели проекта; г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элемент, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения, поставленных перед ними целей; д) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта	Высокий
16.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Установите соответствие:  Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения	а) экономические и инновационные; б) социальные и инвестиционные; в) организационные и экономические; г) тематические	Средний
17.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Числовой ответ:  Минэкономразвития РФ утверждено распоряжение от 14.04.2014 № ... Р-АУ «Об утверждении Методических	а) 12; б) 26; в) 14; г) 9	Средний

		рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти».		
18.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Выберите все правильные ответы (Множественный выбор):  Функциональная структура – это:	а) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение; б) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениям и горизонтальное (управление проектами) в) выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности; г) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации)	Высокий
19.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Расположите в правильной последовательности (Упорядочение):  Ключевое преимущество управления (1) – это экономия (2) и ресурсов на реализацию (3) за счет применения,	а) инструментов; б) времени; в) проекта; г) методов; д) проектами	Высокий

		формирование эффективных технологий и управления. (4), (5)		
20.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 ПК-2.1 ПК-2.2	Расположите в правильной последовательности (Упорядочение):  Календарный план – это документ, устанавливающий полный (1) работ (2), их взаимосвязь, последовательность и (3) выполнения, продолжительности, а также исполнителей и (4), необходимые для выполнения (5) проекта.	а) ресурсы; б) проекта; в) сроки; г) перечень; д) работ	Высокий