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Проверяемая 
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Задание Варианты ответов  Тип сложности 

вопроса 
ПК-3 

 
Автор брошюры 

"Метод проектов. 

Применение 

целевой установки в 

педагогическом 

процессе" (1925 г.) :  

 

  

А) Дж.Дьюи 

Б) В.Х.Килпатрик 

В) М.Монтессори 

 

низкий 

ПК-3 

 
Дополните.  

Цель проекта – 

это: 

 

А) Сформулированная проблема, с 

которой придется столкнуться в 

процессе выполнения проекта 

Б) Утверждение, формулирующее 

общие результаты, которых хотелось 

бы добиться в процессе выполнения 

проекта 

В) Комплексная оценка исходных 

условий и конечного результата по 

итогам выполнения проекта 

низкий 

ПК-3 

 
Реализация 

проекта – это: 

 

 

А) Создание условий, требующихся 

для выполнения проекта за 

нормативный период 

Б) Наблюдение, регулирование и 

анализ прогресса проекта 

В) Комплексное выполнение всех 

описанных в проекте действий, 

которые направлены на достижение 

его целей 

 

низкий 

ПК-3 

 
Проект отличается 

от процессной 

деятельности тем, 

что: 

 

А) Процессы менее 

продолжительные по времени, чем 

проекты 

Б) Для реализации одного типа 

процессов необходим один-два 

исполнителя, для реализации 

проекта требуется множество 

исполнителей 

низкий 
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В) Процессы однотипны и 

цикличны, проект уникален по своей 

цели и методам реализации, а также 

имеет четкие срока начала и 

окончания 

ПК-3 

 
Какие факторы 

сильнее всего 

влияют на 

реализацию 

проекта? 

 

А) Экономические и социальные 

Б) Экономические и 

организационные 

В) Экономические и правовые 

 

низкий 

ПК-3 

 
Участники проекта 

– это: 

 

А) Потребители, для которых 

предназначался реализуемый проект 

Б) Заказчики, инвесторы, менеджер 

проекта и его команда 

В) Физические и юридические лица, 

непосредственно задействованные в 

проекте или чьи интересы могут 

быть затронуты в ходе выполнения 

проекта 

 

средний 

ПК-3 

 
Как называется 

временной 

промежуток между 

началом 

реализации и 

окончанием 

проекта? 

 
 

А) Стадия проекта 

Б) Жизненный цикл проекта 

В) Результат проекта 

 

средний 

ПК-3 

 
Задачи, которые 

включает 

формирование 

концепции проекта 

 

1. Анализ проблемы и потребности в 

проекте 

2.  Сбор исходных данных 

3.  Определение целей и задач 

проекта 

4.  Разработка концепции по 

отдельным функциям управления 

проекта 

5.  Организация и контроль 

выполнения работ 

6.  Утверждение окончательного 

бюджета проекта 

7.  Подписание контрактов и 

контроль за их выполнением 

 

средний 

ПК-3 

 
Какое из 

приведённых 

определений 

проекта верно: 

а. Проект – уникальная деятельность, 

имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение 

определенного результата/цели, 

создание определённого, уникального 

продукта или услуги при заданных 

ограничениях по ресурсам и срокам; 

б. Проект – совокупность заранее 

запланированных действий для 

средний 



достижения какой-либо цели; 

в. Проект – процесс создания реально 

возможных объектов будущего или 

процесс создания реально возможных 

вариантов продуктов будущего; 

г. Проект – совокупность 

взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание 

определённого продукта или услуги для 

потребителей. 

 

ПК-3 

 
Последовательность 

процессов 

определения целей 

и задач 

 

1. Структурирование 

2. Формулирование 

3. Согласование 

4. Фиксация 

Ответ: 2,1,3,4 

средний 

ПК-3 

 
Анализ – это: 

 

А) это управленческая деятельность, 

обеспечивающая выявление причин 

отклонения желаемого состояния 

системы от фактического и 

осуществляющая разработку мер по 

устранению выявленных недостатков; 

Б) управленческая деятельность, 

направленная на ликвидацию 

отклонений от заданного режима 

управления; 

В) это управленческая деятельность, 

посредством которой система 

управления приспосабливается для 

выполнения задач, поставленных на 

этапе планирования. 

средний 

ПК-3 

 
Календарный план – 

это  

 

 

 

1. документ, устанавливающий 

полный перечень работ проекта, их 

взаимосвязь, 

2. последовательность и сроки 

выполнения, продолжительности, а 

также исполнителей и 

3. ресурсы, необходимые для 

выполнения работ проекта 

4. сетевая диаграмма 

5. план по созданию календаря 

6. документ, устанавливающий 

основные ресурсные ограничения 

проекта 

средний 

ПК-3 

 
Особенность 

социальных 

проектов 

 

1. Количественная и качественная 

оценка достижения результатов 

существенно затруднена 

2. Целью социальных проектов 

является улучшение экономических 

показателей системы 

средний 



3. Сроки проекта четко определены и 

не требуют корректировки в процессе 

реализации 

4. Основные ограничения связаны с 

лимитированной возможностью 

использования технических мощностей 

ПК-3 

 
Составляющие 

стадии реализации 

проекта 

 

1. Организация и контроль 

выполнения проекта 

2. Анализ и регулирование 

выполнение проекта 

3. Ввод в эксплуатацию и 

принятие проекта заказчиком 

4. Документирование и анализ 

опыта выполнения данного проекта 

5. Формирование концепции 

проекта 

средний 

ПК-3 

 
Реализация проекта 

– это стадия 

процесса 

управления 

проектом, 

результатом 

которой является … 

1. санкционирование начала 

проекта 

2. утверждение сводного плана 

3.  осуществление проектных 

работ и достижение проектных целей 

4. архивирование проектной 

документации и извлеченные уроки 

средний 

ПК-3 

 

 

Соотнесите 

определения и типы 

проектов: 

А.  совместная учебно-

познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на 

достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта; 

  

Б.  это совместная учебно-

познавательная творческая или 

игровая деятельность учащихся-

партнеров, организованная на 

основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий 

(например, Интернет), имеющая 

общую цель, согласованные методы 

и способы деятельности, и 

направленная на достижение 

общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

  

В.  самостоятельная деятельность 

обучающихся, направленная на 

практическое решение 

общественно-значимой проблемы, 

высокий 



способствующая взаимодействию 

школьного сообщества с властными 

структурами и общественностью;  

 

1.  социальный проект; 

2.  учебный проект; 

3.  телекоммуникационный проект. 

 
 

ПК-3 

 
Критерии, которым 

должна 

соответствовать 

SMART-цель 

 

 

1. Цель должна быть измеримой, 

т.е. должны быть указаны конкретные 

показатели и их значения, по которым 

определяется степень достижения цели 

2. Цель должна быть согласована 

всеми заинтересованными сторонами 

3. Должна быть определена дата 

достижения цели 

4. Цель должна быть 

сформулирована в одном предложении 

5. Цель должна включать в себя 

перечень ответственных за ее 

достижение 

высокий 

ПК-3 

 
Расположите 

правильно стадии 

разработки проекта:  

А)разработка проектного задания 

Б) оформление результатов, 

В)общественная презентация 

Г) рефлексия. 

Д) разработка самого проекта 

 

 

высокий 

ПК-3 

 
Диаграмма Ганта – 

это … 

 

1. горизонтальная линейная 

диаграмма, на которой работы проекта 

представляются 

2. протяженными во времени 

отрезками, характеризующимися 

временными и другими 

3. параметрами 

4. документ, устанавливающий 

основные ресурсные ограничения 

проекта 

5. графическое изображение 

иерархической структуры всех работ 

проекта 

6. дерево ресурсов проекта 

7. организационная структура 

команды проекта 

высокий 

ПК-3 

 
Установите 

соответствие: 

 

1. 1) Творческие проекты. 

2. 2) Прикладные проекты. 

3. 3) Социальные проекты. 

 А)проекты, которые, как правило, не 

имеют детально проработанной 

высокий 



структуры, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь 

принятой логике и интересам 

участников проекта; 

1) Б)проектирование организаций, норм, 

сложных социально-морфологических 

объектов; 

2) В)проекты, которые отличает четко 

обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, 

причем результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы 

самих учащихся. 

 

 
 
 
 


