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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Освоение студентом знаний и умений, необходимых для решения задач управления проектами, возникающих при 

проектировании, строительстве и эксплуатации строительных объектов. Обучение студентов основополагающим 

знаниям управления проектами в строительстве, в том числе теоретическим положениям и практическим 

рекомендациям по управлению созданием объектов строительства. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инженерная геодезия 

2.1.2 Учебная практика, изыскательская практика (геодезическая) 

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.4 Физика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономика строительства 

2.2.2 Организация, планирование и управление в строительстве 

2.2.3 Производственная практика,  технологическая практика 

2.2.4 Технология возведения зданий 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3.1: Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели  

     
УК-3.2: При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды 

     
УК-3.3: Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения заданного 

результата 

     
УК-2.1: Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  достижением цели проекта  

     
УК-2.2: Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения 

     
УК-2.3: Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает способ решения поставленных задач  

     
УК-2.4: В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы 

     
УК-2.5: Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными 

результатами контроля, при необходимости корректирует способы решения задач 

     
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

          
УК-1.2: Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи 

          
УК-1.3: Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия теории и методологии проектной деятельности в строительстве. 

3.1.2 Факторы, влияющие на эффективность основных элементов строительного производства и оптимальное их 

сочетание на различных стадиях реализации строительных проектов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Обеспечивать определение основного результата (продукта)проекта. 

3.2.2 Определять индивидуальные роли участников команды в проекте. 

3.2.3 формировать перечни работ по проекту. 

3.2.4 Определять и согласовывать критерии успешности реализации проекта. 

3.2.5 Осуществлять планирование проекта (по элементам и функциям). 

  
          



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Введение      
1.1 Введение цели, 

задачи и структуры 
курса. История и 
тенденции развития 
в проектной деятельности. /Лек/ 

3 2 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

1.2 Введение цели, 
задачи и структуры 
курса. История и 
тенденции развития 
в проектной деятельности. /Пр/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

1.3 Введение цели, 
задачи и структуры 
курса. История и 
тенденции развития 
в проектной деятельности. /Ср/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

 Раздел 2. Основные понятия      
2.1 Модель 

управления 
проектной деятельностью. Объекты 
управления. 
Основные понятия 
управления проектами. /Лек/ 

3 2 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.2 Модель 
управления 
проектной деятельностью. Объекты 
управления. 
Основные понятия 
управления проектами. /Ср/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 
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2.3 Модель 
управления 
проектной деятельностью. Объекты 
управления. 
Основные понятия 
управления проектами. /Пр/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.4 Субъекты 
управления /Лек/ 

3 2 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.5 Субъекты 
управления /Пр/ 

3 4 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.6 Субъекты 
управления /Ср/ 

3 4 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.7 Информационные 
технологии в 
проекте /Лек/ 

3 2 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.8 Информационные 
технологии в 
проекте /Пр/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.9 Информационные 
технологии в 
проекте /Ср/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.10 Процессы 
управления проектной деятельностью в 
строительстве. /Лек/ 

3 2 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

3.1 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.11 Процессы 
управления проектной деятельностью в 
строительстве. /Пр/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

3.1 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.12 Процессы 
управления проектной деятельностью в 
строительстве. /Ср/ 

3 10 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

3.1 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.13 Функциональные 
области управления проектной 

деятельностью. /Лек/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-3.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.14 Функциональные 
области управления проектной 

деятельностью. /Пр/ 

3 8 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-3.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.15 Функциональные 
области управления проектной 

деятельностью. /Ср/ 

3 10 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-3.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 
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2.16 Эффективность 
управления 
проектной деятельностью /Лек/ 

3 2 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

2.5 УК-3.1 

УК-3.2 УК- 

3.3 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.17 Эффективность 
управления 
проектной деятельностью /Пр/ 

3 4 УК-2.2 УК- 

2.5 УК-3.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.18 Эффективность 
управления 
проектной деятельностью /Ср/ 

3 6 УК-2.2 УК- 

2.5 УК-3.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

 

2.19 /Зачёт/ 3 0 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

2.5 УК-3.1 

УК-3.2 УК- 

3.3 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 

 

            
5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Представлены отдельным документом 

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования 

Представлены отдельным документом 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Лукманова И. Г., 

Королев А. Г., 

Нежникова Е. В. 

Управление проектами: Учебное пособие Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013, 

электронный 

ресурс 

1 

Л1.2 Баркалов С. А., 

Буркова И. В., 

Курочка П. Н. 

Модели и методы управления строительными проектами Саратов: Вузовское 

образование, 2015, 

электронный 

ресурс 

1 

Л1.3 Хамидулин В. С. Основы проектной деятельности: учебное пособие для вузов Санкт-Петербург: 

Лань, 2023, 

электронный 

ресурс 

1 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.4 Попов Ю.И., 

Яковенко О.В. 
Управление проектами: Учебное пособие Москва: ООО 

"Научно- 

издательский центр 

ИНФРА-М", 2024, 

электронный 

ресурс 

1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Верстина Н. Г., 

Кулаков Ю. Н., 

Акимова Е. М., 

Таскаева Н. Н., 

Силантьева Т. Н. 

Инновационный подход к организации и управлению 

строительной отраслью мегаполиса. Часть 1. Концепция 

сбалансированного развития экономики строительной 

отрасли мегаполиса: Монография 

Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014, 

электронный 

ресурс 

1 

Л2.2 Голубева Е. А. Основы проектной и производственной подготовки к 

строительству объекта 
Омск: СибАДИ, 

2022, электронный 

ресурс 

1 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Беляев М. К., 

Соколова С. А. 
Разработка инновационных строительных проектов и 

проведение проектного анализа: Учебно-методическое 

пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2016, 

электронный 

ресурс 

1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система РЕД ОС 

6.3.1.2 LibreOffice 

6.3.1.3 Мой Офис 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6.3.2.2 Гарант 

6.3.2.3 Техэксперт 

6.3.2.4 КонсультантПлюс 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 


