
 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Особенности реализации программного и проектного подходов в органах власти, 
3 семестр 

 

Код, направление 
подготовки 

41.04.04 
Политология 

Направленность 
(профиль) 

Государственная политика и управление 

Форма обучения очная 

Кафедра-
разработчик 

Политологии и философии 

Выпускающая 
кафедра 

Политологии и философии 

 
 

Типовые задания для контрольной работы: 

 
1. Управление стоимостью проекта. 
2. Контроль и регулирование проекта.  
3. Управление работами по проекту (системный подход). 
4. Управление качеством проекта.  
5. Управление ресурсами проекта. 
6. Управление командой проекта. 
7. Организация работ по управлению рисками в проекте. 
8. Управление коммуникациями проекта. 
9. Организация инновационного проекта. 
10. Организация проекта реструктуризации предприятия. 
11. Управление работами на стадии завершения проекта.  
12. Формирование единого механизма разработки и реализации 

национальных проектов. 
13. Инструменты достижения национальных целей и общий алгоритм 

построения проектов. 
14. Основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации 

национальных проектов.  
15. Анализ реализации национальных проектов. 
16. Разработка и реализация региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов. 

 
 

Типовые вопросы к экзамену: 

 
1. Программно-целевой подход в государственной политике и 

управлении. 
2. Специфика разработки и реализации государственных программ в 

субъектах Российской Федерации. 
3. Специфика разработки и реализации муниципальных программ. 
4. Понятие «проект», признаки и классификация. Понятия «программа 

проектов», «портфель проектов», «проектный офис». 
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5. Фазы и жизненный цикл проекта. 
6. Процессы инициации проекта. 
7. Процессы планирования проекта. 
8. Процессы исполнения проекта. 
9. Процессы мониторинга и управления проектом. 
10. Завершающие процессы управления проектом. 
11. Управление интеграцией проектов. 
12. Управление содержанием проекта. 
13. Управление сроками проекта. 
14. Управление стоимостью проекта. 
15. Управление качеством проекта. 
16. Управление ресурсами проекта. 
17. Управление коммуникациями проекта. 
18. Управление рисками проекта. 
19. Формирование единого механизма разработки и реализации 

национальных проектов. 
20. Организационное сопровождение приоритетных национальных 

проектов. 
21. Инструменты достижения национальных целей и общий алгоритм 

построения проектов. 
22. Основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации 

национальных проектов.  
23. Преобразование государственных программ, затрагивающих сферы 

реализации национальных проектов (программ). 
24. Анализ реализации национальных проектов. 
 


