
Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине: 
 

Организация, планирование и управление в строительстве,  
семестр 7 

 

Код, направление 
подготовки 

08.03.01 
Строительство 

Направленность 
(профиль) 

 
Промышленное и гражданское строительство 

Форма обучения Очная, заочная 
 

Кафедра-разработ-
чик 

Строительных технологий и конструкций 

Выпускающая ка-
федра 

Строительных технологий и конструкций  

 
 

Проверяемая 

компетенция 
Задание 

Варианты отве-

тов 

Тип сложно-

сти вопроса 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

1. Организация, которая форми-

рует состав генеральных исполните-

лей, ведет с ними денежные расчеты, 

осуществляет общее руководство 

строительством, организует приемку 

законченных объектов 

 средний 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

2. На основании какой формы 

собственности не могут создаваться 

строительные организации? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. государствен-
ная 

b. смешенная 
c. муниципаль-

ная 
d. нет правиль-

ного ответа 

средний 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

3. Субъект инвестиционной дея-

тельности, осуществляющий капи-

тальные вложения с использованием 

собственных и (или) привлеченных 

средств: 

 средний 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

4. Объемы работ, которые выпол-

няются бригадой (звеном) постоянного 

состава с определенным ритмом, 

обеспечивающим поточную организа-

цию строительства объекта в целом 

 средний 
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ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

5. Что выступает основанием для 

выполнения графика движения трудо-

вых ресурсов? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Что выступает 
основанием 
для выполне-
ния графика 
движения тру-
довых ресур-
сов? 

b. календарный 
план производ-
ства работ 

c. штатное рас-
писание 

d. специфика 
технологиче-
ского процесса 

e. продолжитель-
ность работ 

высокий 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

6. С какой целью выполняется 

обоснование инвестиций? 

Выберите один ответ: 

a. с целью предо-
ставить отчет-
ность по ре-
зультатам 
оконченного 
строительства 
инвестору 

b. для представ-
ления отчетно-
сти инвестору 

c. с целью полу-
чить финанси-
рование для 
реализации 
проекта на ос-
новании, пред-
ставленного в 
документе тех-
нических ре-
шений 

d. с целью предо-
ставить отчет-
ность по ре-
зультатам 
оконченного 
строительства 
заказчику 

низкий 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

7. Владелец земельного участка, 

на котором будет вестись строитель-

ство 

 средний 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

8. К организационным формам 

строительства относится: 

a. подрядный 
способ 

b. капитальный 
способ 

средний 



ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

Выберите один или несколько ответов: 

 

c. унифицирован-
ный способ 

d. верного ответа 
нет 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

9. Определение перечня необхо-

димого строительно-монтажного обо-

рудования, машин и механизмов: 

Выберите один ответ: 

a. по рекламным 
акциям 

b. по выставоч-
ным материа-
лам 

c. по материалам 
проекта произ-
водства работ 

d. верного ответа 
нет 

низкий 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

10. К технологическим параметрам 

строительного потока относятся: 

Выберите один ответ: 

 

 
a. трудоемкость 

работ 
b. число рабочих 
c. a и b 
d. верного ответа 

нет 

низкий 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

11. Из чего складывается общий 

размер производственного запаса ма-

териалов? 

Выберите один или несколько ответов 

a. Гарантийный 
(страховой) за-
пас; 

b. Запас на не-
равномерное 
потребление; 

c. Сезонный за-
пас; 

d. Подготови-
тельный запас; 

e. Текущий запас. 

средний 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

12. Оперативные планы составля-

ются на: 

Выберите один ответ: 

a. каждый месяц 
b. каждый день 
c. на 5 лет 
d. на 1 год 

низкий 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

13. Из чего складывается суммар-

ный расход воды на строительной 

площадке? 

Выберите один или несколько ответов 

a. На произ-
водственно-техно-
логические нужды; 
b. На хозяй-
ственно-питьевые 
нужды; 
c. На полив 
зеленых насажде-
ний газонов; 
d. На сани-
тарно-гигиениче-
ские нужды; 
e. На пожаро-
тушение. 

высокий 



ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

14. Задание на проектирование со-

ставляется: 

Выберите один ответ: 

a. инвестором 
b. техническим 

заказчиком 
c. ГИП 
d. верного ответа 

нет 

низкий 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

15. Назовите виды стройгенпла-

нов?  

Выберите один или несколько ответов 

a. план бытового 
городка, схемы 
опасных зон, 
схемы разме-
щения монтаж-
ных кранов и 
механизмов 

b. стройгенплан 
градострои-
тельного ком-
плекса 

c. стройгенплан 
промышлен-
ного объекта 

d. общеплоща-
дочный строй-
генплан 

e. объектный 
стройгенплан 

высокий 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

16. Работы по монтажу систем 

водо -, газо -, паро-, электроснабже-

ния, монтаж технологического обору-

дования и др. относятся к: 

Выберите один или несколько ответов 

a. общестрои-
тельные 

b. специальные 
c. вспомогатель-

ные 
d. транспортные 

высокий 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

17. Физическое или юридическое 

лицо, заключившее договор субпод-

ряда с генеральным подрядчиком на 

выполнение части работ, которые ге-

неральный подрядчик обязан выпол-

нить для заказчика 

 средний 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

18. Какие субъекты не входят в со-

став строительного комплекса? 

Выберите один или несколько ответов 

a. органы госу-
дарственного 
регулирования 
и архитек-
турно-строи-
тельного 
надзора 

b. научно-иссле-
довательские 
организации 

c. строительно-
монтажные ор-
ганизации 

d. органы муни-
ципального ре-
гулирования и 

средний 



архитектурно-
строительного 
надзора 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

19. Положения нормативных доку-

ментов могут быть: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. свободными 
b. обязатель-

ными 
c. обязатель-

ными и реко-
мендуемыми 

d. рекомендуе-
мыми 

средний 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

20. Какие документы подготавлива-

ются органами материально-техниче-

ского обеспечения на основе графиков 

производства работ? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. планы поста-
вок материаль-
ных ресурсов 

b. графики ком-
плектации и 
поставки мате-
риальных ре-
сурсов 

c. графики и ве-
домости по-
требности в 
ресурсах 

d. сметную доку-
ментацию 

высокий 

 
 
 

Семестр 8 

 
Проверяемая 

компетенция 
Задание Варианты ответов 

Тип сложности 

вопроса 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

21. Какие документы 

подготавливаются ор-

ганами материально-

технического обеспече-

ния на основе графиков 

производства работ? 

Выберите один или не-

сколько ответов: 

a. планы поставок мате-
риальных ресурсов 

b. графики комплектации 
и поставки материаль-
ных ресурсов 

c. графики и ведомости 
потребности в ресур-
сах 

d. сметную документацию 

высокий 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

22. Назовите виды 

стройгенпланов?  

Выберите один или не-

сколько ответов 

a. план бытового го-
родка, схемы опас-
ных зон, схемы 
размещения мон-
тажных кранов и 
механизмов 

b. стройгенплан градо-
строительного ком-
плекса 

высокий 



c. стройгенплан промыш-
ленного объекта 

d. общеплощадочный 
стройгенплан 

e. объектный стройген-
план 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

23. На основании 

какой формы собствен-

ности не могут созда-

ваться строительные 

организации? 

Выберите один или не-

сколько ответов: 

a. государственная 
b. смешенная 
c. муниципальная 
d. нет правильного от-

вета 

средний 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

24. Из чего склады-

вается суммарный рас-

ход воды на строитель-

ной площадке? 

Выберите один или не-

сколько ответов 

a. На производственно-
технологические 
нужды; 

b. На хозяйственно-пить-
евые нужды; 

c. На полив зеленых 
насаждений газонов; 

d. На санитарно-гигиени-
ческие нужды; 

e. На пожаротушение. 

высокий 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

25. Объемы работ, 

которые выполняются 

бригадой (звеном) по-

стоянного состава с 

определенным ритмом, 

обеспечивающим по-

точную организацию 

строительства объекта 

в целом 

 средний 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

26. Задание на про-

ектирование составля-

ется: 

Выберите один ответ: 

a. инвестором 
b. техническим заказчи-

ком 
c. ГИП 
d. верного ответа нет 

низкий 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

27. С какой целью 

выполняется обоснова-

ние инвестиций? 

Выберите один ответ: 

a. с целью предоста-
вить отчетность по 
результатам окон-
ченного строитель-
ства инвестору 

b. для представления от-
четности инвестору 

c. с целью получить фи-
нансирование для реа-
лизации проекта на ос-

низкий 



новании, представлен-
ного в документе тех-
нических решений 

d. с целью предоставить 
отчетность по резуль-
татам оконченного 
строительства заказ-
чику 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

28. Физическое или 

юридическое лицо, за-

ключившее договор 

субподряда с генераль-

ным подрядчиком на 

выполнение части ра-

бот, которые генераль-

ный подрядчик обязан 

выполнить для заказ-

чика 

 средний 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

29. К организацион-

ным формам строи-

тельства относится: 

Выберите один или не-

сколько ответов: 

 

a. подрядный способ 
b. капитальный способ 
c. унифицированный спо-

соб 
d. верного ответа нет 

средний 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

30. Определение 

перечня необходимого 

строительно-монтаж-

ного оборудования, ма-

шин и механизмов: 

Выберите один ответ: 

a. по рекламным ак-
циям 

b. по выставочным мате-
риалам 

c. по материалам проекта 
производства работ 

d. верного ответа нет 

низкий 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

31. К технологиче-

ским параметрам стро-

ительного потока отно-

сятся: 

Выберите один ответ: 

 

 
a. трудоемкость ра-

бот 
b. число рабочих 
c. a и b 
d. верного ответа нет 

низкий 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

32. Из чего склады-

вается общий размер 

производственного за-

паса материалов? 

Выберите один или не-

сколько ответов 

a. Гарантийный (стра-
ховой) запас; 

b. Запас на неравномер-
ное потребление; 

c. Сезонный запас; 
d. Подготовительный за-

пас; 
e. Текущий запас. 

средний 



ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

33. Оперативные 

планы составляются 

на: 

Выберите один ответ: 

a. каждый месяц 
b. каждый день 
c. на 5 лет 
d. на 1 год 

низкий 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

34. Организация, ко-

торая формирует со-

став генеральных ис-

полнителей, ведет с 

ними денежные рас-

четы, осуществляет об-

щее руководство строи-

тельством, организует 

приемку законченных 

объектов 

 средний 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

35. Субъект инве-

стиционной деятельно-

сти, осуществляющий 

капитальные вложения 

с использованием соб-

ственных и (или) при-

влеченных средств: 

 средний 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

36. Владелец зе-

мельного участка, на 

котором будет вестись 

строительство 

 средний 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

37. Работы по мон-

тажу систем водо -, 

газо -, паро-, электро-

снабжения, монтаж тех-

нологического оборудо-

вания и др. относятся к: 

Выберите один или не-

сколько ответов 

a. общестроительные 
b. специальные 
c. вспомогательные 
d. транспортные 

высокий 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 
ОПК-8.4 
ОПК-8.5 

38. Что выступает 

основанием для выпол-

нения графика движе-

ния трудовых ресур-

сов? 

Выберите один или 

несколько ответов: 

a. Что выступает ос-
нованием для вы-
полнения графика 
движения трудовых 
ресурсов? 

b. календарный план про-
изводства работ 

c. штатное расписание 
d. специфика технологи-

ческого процесса 

высокий 



продолжительность ра-
бот 

ОПК-10.1 
ОПК-10.3 
ОПК-9.1 
ОПК-9.2 
ОПК-9.3 
ОПК-9.4 

39. Какие субъекты 

не входят в состав 

строительного ком-

плекса? 

Выберите один или не-

сколько ответов 

a. органы государ-
ственного регули-
рования и архитек-
турно-строитель-
ного надзора 

b. научно-исследователь-
ские организации 

c. строительно-монтаж-
ные организации 

d. органы муниципаль-
ного регулирования и 
архитектурно-строи-
тельного надзора 

средний 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-4.4 
ОПК-4.5 

40. Положения нор-

мативных документов 

могут быть: 

Выберите один или не-

сколько ответов: 

a. свободными 
b. обязательными 
c. обязательными и реко-

мендуемыми 
d. рекомендуемыми 

средний 

 
 
 
 
 


